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Отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
 за отчетный период 9 месяцев 2020 г.
	 п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ФИО)  <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма  1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Шумилинского сельского поселения»
	Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С.
	X
	X
	X
	1674,1
	1674,1
	1517,2
	156,9- Срок исполнения  4 квартал 2020 г.

	2.
	Основное 

мероприятие 1.1. 

Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них
	Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С.
	Проведены работы по планировке проезжей части гравийных дорог автогрейдером, обкосы обочин, нанесение горизонтальной разметки
	01.01.2020
	31.12.2020
	1674,1
	1674,1
	1517,2
	156,9

	3.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.


	Администрация Шумилинского сельского поселения (главный специалист по муниципальному хозяйству Гребенникова Л.С.
	Проведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог внутри населенных пунктов Шумилинского сельского поселения

	         X
	31.12.2020
	            X
	        X
	        X
	     Х

	4.
	Итого по муниципальной  
программе                         
	
	X
	X
	X
	1674,1
	1674,1
	1517,2
	156,9


Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                              Н. В. Меджорина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Шумилинского сельского поселения:  «Развитие транспортной системы»  
 отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения 29.12.2018г. № 164.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета сельского поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1674,1  тыс. рублей.. Фактическое освоение средств составило 1517,2 тыс. рублей или 90,6 % к годовому плану.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Шумилинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:
Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Шумилинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1).
        В соответствии с постановлениями Администрации Шумилинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шумилинского сельского поселения» от 03.09.2018 №106 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шумилинского сельского поселения», постановлением Администрации Шумилинского сельского поселения от 30.12.2019 №144 утвержден план реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).
          В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие                 

(1.1«Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»).

          Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в полном объеме. Произведены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог внутри населенных пунктов Шумилинского сельского поселения.

          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

         Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шумилинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2020 года представлен в таблице.
Глава Администрации Шумилинского сельского поселения                                                  Н.В. Меджорина
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